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Recul du trait de cote - Criel sur Mer

Chewington - 201¢ tranche :

Suite a un effondrement de falaise, rue Chewington a Criel-sur-Mer, le réseau d’assainissement collectif
a été endommagé et certaines habitations ne disposaient plus d’un assainissement des eaux usées
conforme. Travaux du réseau de collecte des eaux usées réalisés en avril 2024.

Réhabilitation du réseau du bourg de Criel-sur-Mer : 126¢me tranche
Une réunion publique a eu lieu le 09/09/2024. Travaux en cours débutés en octobre 2024.
Planning de travaux prévisionnel :
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Réhabilitation de la STEP de Cuverville-sur-Yéres : 128¢me tranche

La fosse de la STEP de Cuverville-sur-Yéres présente un risque de rupture, mis en évidence dans le
cadre du diagnostic d’assainissement de Cuverville-sur-Yéres.

Démarrage : mi-novembre 2024



